

Министерство образования Самарской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области

**«СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМПУС)  
ИМ. П. МАЧНЕВА»**

01.09.2025

**ПРИКАЗ**  
г. Самара

№ 315-од

**О работе региональной инновационной площадки  
в 2025-2026 учебном году**

В соответствии с приказом министерства образования Самарской области №477-од от 15.08.2025 г. «О признании в 2025 году организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самарской области, региональными инновационными площадками в сфере образования»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Организовать в 2025-2026 учебном году работу региональной площадки (далее – РИП) по реализации инновационного проекта «Центр развития финансовых привычек успешных людей».
2. Утвердить на 2025-2026 учебный год состав рабочей группы РИП из числа сотрудников ГАПОУ «СЭК им. П.Мачнева» по управлению проектом:  
Бочков Владимир Иванович – директор;  
Никушин Алексей Олегович – заместитель директора по развитию и инновациям;  
Грицаева Елизавета Викторовна – преподаватель;  
Кузнецова Оксана Анатольевна – преподаватель;  
Кубасова Наталья Александровна – преподаватель;  
Иванова Светлана Николаевна – руководитель учебно-методического отдела;  
Юлина Елена Владимировна – старший методист.
3. Назначить координатором деятельности региональной инновационной площадки Никушина А.О.
4. Утвердить план (дорожную карту) по реализации инновационного проекта на 2025-2026 учебный год (приложение 1).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В. И. Бочков

План (дорожная карта) по реализации инновационного проекта на 2025-2026 учебный год  
РИП «Центр развития финансовых привычек успешных людей»  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области  
«Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева»  
Сроки реализации проекта: 2025-2028  
Руководитель проекта: Бочков Владимир Иванович, директор

Номер	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный (Ф.И.О., должность)
<b>1. Организационные мероприятия</b>						
1.	Создание рабочей группы РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП	1 сентября 2025	Приказ о работе региональной инновационной площадки в 2025-2024 учебном году	Бочков В.И., директор; Никушин А.О., заместитель директора по развитию и инновациям
2.	Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта	Получить данные о инновационном пространстве: возможностях, угрозах, трендах	Составлена SWOT-матрица проекта, актуализированная	сентябрь 2025	Аналитическая записка с результатами исследования и SWOT-матрицей	Иванова С.Н., руководитель учебно-методического отдела; Грицаева Е.В., преподаватель;

Номер	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный (Ф.И.О., должность)
						Кузнецова О.А., преподаватель
3.	Определение направлений деятельности и их качественного содержания	Структурировать деятельность РИП для достижения цели проекта	Изменения и дополнения в дорожной карте проекта	октябрь 2025	Дорожная карта проекта с изменениями и дополнениями	Никушин А.О., заместитель директора по развитию и инновациям; Грицаева Е.В., преподаватель; Кузнецова О.А., преподаватель
4.	Разработка локальных нормативно-правовых актов	Создать единую систему диагностики и контроля состояния эффективности внедрения проекта	Получение и анализ объективной информации о качестве реализации проекта; отслеживание динамики развития проекта; проведения коррекции системы управления качеством реализации проекта	октябрь 2025	Положение о мониторинге качества реализации проекта, включающее необходимый инструментарий для проведения мониторинга (критерии, показатели)	Иванова С.Н., руководитель учебно-методического отдела Юлина Е.В., старший методист

Номер	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный (Ф.И.О., должность)
5.	Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников в области финансовой грамотности, цифровой грамотности, др. (при необходимости)	Обеспечить результативность проекта	Совершенствование системы обучения	Октябрь 2025 – Июнь 2026	Удостоверения о ПК	Иванова С.Н., руководитель учебно-методического отдела
<b>2. Реализация проекта</b>						
1.	Региональный форум инноваций «Педагогические идеи и инновационные практики в системе среднего профессионального образования Самарской области»	Координировать деятельность	Актуализация деятельности	Декабрь 2025	Отчет о промежуточных результатах	Никушин А.О., заместитель директора по развитию и инновациям, Юлина Е.В., старший методист Грицаева Е.В., преподаватель
<b>2.1. Мониторинговые мероприятия</b>						
1.	Мониторинг обучающихся на предмет владения навыками использования	Диагностика уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся	Анализ уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся	Январь – февраль 2026	Аналитическая справка	Грицаева Е.В., преподаватель Кузнецова О.А., преподаватель

Номер	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный (Ф.И.О., должность)
	информационных инструментов и ресурсов в рамках финансовой грамотности					Кубасова Н.А., преподаватель
<b><i>2.2. Создание цифровых ресурсов проекта</i></b>						
1.	Создание (и разработка) сайта Центра развития финансовых привычек успешных людей	Создание сайта	Сайт Центра развития финансовых привычек успешных людей	Сентябрь 2025 - Декабрь 2026	Отчет/справка	Кубасова Н.А., преподаватель
2.	Создание телеграмм канала Центра развития финансовых привычек успешных людей	Создание телеграмм канала	Телеграмм канал Центра развития финансовых привычек успешных людей	Сентябрь 2025 – Декабрь 2026	Отчет/справка	Кубасова Н.А., преподаватель