



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «СЭК»  
П.И. Савельев

\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Дорожная карта реализации проекта  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Самарская область

Наименование образовательной организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский энергетический колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
<b>Мастерская № 1: Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</b>				
1.1.	Разработка новых и внесение изменений в действующие локальные нормативные акты Организации в связи с реализацией проекта	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист
1.2.	Формирование пакета проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и брендинг мастерских	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер Заместитель директора по учебной и научно-методической работе
1.3.	Разработка технических заданий на приобретение оборудования	4 квартал 2020 г.	1 квартал 2020 г.	Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий Заведующий мастерской
1.4.	Закупка оборудования	2 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Главный бухгалтер
1.5.	Проведение ремонта	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
				капитальному ремонту Главный бухгалтер
1.6.	Брендинг мастерских	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской
1.7.	Разработка, утверждение и выполнение плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2024 г., в том числе в сетевом формате	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
1.8.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
Группа мероприятий 2. Внедрение технологий электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Обучение педагогических работников технологии электронного и дистанционного обучения и разработки образовательных программ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
2.2.	Разработка и реализация, в том числе в сетевом формате, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по приоритетной группе компетенций, условия реализации которых предполагают использование электронного обучения и ДОТ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка и проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации выпускников СПО	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
3.2.	Апробация технологии проведения демонстрационного экзамена в ходе итоговой аттестации по коротким программам ДПО с учетом требований Ворлдскиллс.	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Выявление востребованных и перспективных компетенций посредством изучения квалификационных запросов работодателей	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
4.2.	Актуализация действующих и разработка новых программ ПО и ДПО с учетом возможностей нового оборудования	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г	4 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
<b>Мастерская № 2: Интеллектуальные системы учёта электроэнергии</b>				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций				
1.1.	Разработка новых и внесение изменений в действующие локальные нормативные акты Организации в связи с реализацией проекта	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
1.2.	Формирование пакета проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и брендиование мастерских	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер Заместитель директора по учебной и научно-методической работе
1.3.	Разработка технических заданий на приобретение оборудования	2 квартал 2020 г.	1 квартал 2020 г.	Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий Заведующий мастерской
1.4.	Закупка оборудования	2 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Главный бухгалтер
1.5.	Проведение ремонта	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер
1.6.	Брендиование мастерских	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской
1.7.	Разработка, утверждение и выполнение плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2024 г., в том числе в сетевом формате	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
1.8.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение технологий электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ</b>				
2.1.	Обучение педагогических работников технологии электронного и дистанционного обучения и разработки образовательных программ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
2.2.	Разработка и реализация, в том числе в сетевом формате, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по приоритетной группе компетенций, условия реализации которых предполагают использование электронного обучения и ДОТ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена</b>				
3.1.	Подготовка и проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
	аттестации выпускников СПО			Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
3.2.	Апробация технологии проведения демонстрационного экзамена в ходе итоговой аттестации по коротким программам ДПО с учетом требований Ворлдскиллс.	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Выявление востребованных и перспективных компетенций посредством изучения квалификационных запросов работодателей	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
4.2.	Актуализация действующих и разработка новых программ ПО и ДПО с учетом возможностей нового оборудования	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки	3 квартал 2020 г	4 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
	демонстрационного экзамена			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 3: Электроника				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций				
1.1.	Разработка новых и внесение изменений в действующие локальные нормативные акты Организации в связи с реализацией проекта	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист
1.2.	Формирование пакета проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и брендиование мастерских	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер Заместитель директора по учебной и научно-методической работе
1.3.	Разработка технических заданий на приобретение оборудования	4 квартал 2019 г.	1 квартал 2020 г.	Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий Заведующий мастерской
1.4.	Закупка оборудования	2 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Главный бухгалтер
1.5.	Проведение ремонта	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер
1.6.	Брендиование мастерских	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской
1.7.	Разработка, утверждение и выполнение плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2024 г., в том числе в сетевом формате	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
1.8.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
Группа мероприятий 2. Внедрение технологий электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Обучение педагогических работников технологии электронного и дистанционного обучения и разработки образовательных	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
	программ			
2.2.	Разработка и реализация, в том числе в сетевом формате, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по приоритетной группе компетенций, условия реализации которых предполагают использование электронного обучения и ДОТ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка и проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации выпускников СПО	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
3.2.	Апробация технологии проведения демонстрационного экзамена в ходе итоговой аттестации по коротким программам ДПО с учетом требований Ворлдскиллс.	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Выявление востребованных и перспективных компетенций посредством изучения квалификационных запросов работодателей	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
4.2.	Актуализация действующих и разработка новых программ ПО и ДПО с учетом возможностей нового оборудования	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
	современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)			Заведующий мастерской
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г	4 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
<b>Мастерская № 4: Сантехника и отопление</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</b>				
1.1.	Разработка новых и внесение изменений в действующие локальные нормативные акты Организации в связи с реализацией проекта	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист
1.2.	Формирование пакета проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и брендирование мастерских	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер Заместитель директора по учебной и научно-методической работе
1.3.	Разработка технических заданий на приобретение оборудования	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2020 г.	Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий Заведующий мастерской
1.4.	Закупка оборудования	2 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Главный бухгалтер
1.5.	Проведение ремонта	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер
1.6.	Брендирование мастерских	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской
1.7.	Разработка, утверждение и выполнение плана	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской



№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
	использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2024 г., в том числе в сетевом формате			Заведующий кафедрой
1.8.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
Группа мероприятий 2. Внедрение технологий электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Обучение педагогических работников технологии электронного и дистанционного обучения и разработки образовательных программ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
2.2.	Разработка и реализация, в том числе в сетевом формате, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по приоритетной группе компетенций, условия реализации которых предполагают использование электронного обучения и ДОТ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка и проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации выпускников СПО	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
3.2.	Апробация технологии проведения демонстрационного экзамена в ходе итоговой аттестации по коротким программам ДПО с учетом требований Ворлдскиллс.	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Выявление востребованных и перспективных компетенций посредством изучения	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
	квалификационных запросов работодателей			профессионального образования Заведующий мастерской
4.2.	Актуализация действующих и разработка новых программ ПО и ДПО с учетом возможностей нового оборудования	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)</b>				
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г	4 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
<b>Мастерская № 5: Производство металлоконструкций</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</b>				
1.1.	Разработка новых и внесение изменений в действующие локальные нормативные акты Организации в связи с реализацией проекта	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист
1.2.	Формирование пакета проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и брендрование мастерских	1 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер Заместитель директора по учебной и научно-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
				методической работе
1.3.	Разработка технических заданий на приобретение оборудования	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2020 г.	Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий Заведующий мастерской
1.4.	Закупка оборудования	2 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Главный бухгалтер
1.5.	Проведение ремонта	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заместитель директора по АХР и капитальному ремонту Главный бухгалтер
1.6.	Брендинг мастерских	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской
1.7.	Разработка, утверждение и выполнение плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2024 г., в том числе в сетевом формате	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
1.8.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий мастерской Заведующий кафедрой
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение технологий электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ</b>				
2.1.	Обучение педагогических работников технологии электронного и дистанционного обучения и разработки образовательных программ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
2.2.	Разработка и реализация, в том числе в сетевом формате, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по приоритетной группе компетенций, условия реализации которых предполагают использование электронного обучения и ДОТ	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Заведующий кафедрой
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена</b>				
3.1.	Подготовка и проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации выпускников СПО	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		Дата начала	Дата окончания	
3.2.	Апробация технологии проведения демонстрационного экзамена в ходе итоговой аттестации по коротким программам ДПО с учетом требований Ворлдскиллс.	3 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Руководитель факультета Заведующий кафедрой Руководитель центра развития профессионального мастерства Заведующий мастерской Мастер п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Выявление востребованных и перспективных компетенций посредством изучения квалификационных запросов работодателей	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
4.2.	Актуализация действующих и разработка новых программ ПО и ДПО с учетом возможностей нового оборудования	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т. ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)	2 квартал 2020 г	3 квартал 2020 г	Руководитель факультета дополнительного профессионального образования Заведующий мастерской
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	3 квартал 2020 г	4 квартал 2020 г.	Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Начальник КПУ Старший методист